

В соответствии с запросом прокуратуры Баяндаевского района Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» в июле-августе 2021 года провела проверку обоснованности и целевого направления средств на исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории и устройству контейнерных площадок для сбора ТКО в с.Баяндай.

Администрацией МО «Баяндай» был заключен **муниципальный контракт от 25.07.2019 №ЭК 2-19** с ООО «Межотраслевая Компания Сибири», предметом которого является **благоустройство общественной территории по адресу: с.Баяндай, ул.Полевая, 1а** (цена контракта 1761500,00 руб.). Лимиты бюджетных ассигнований на исполнение данного контракта предусмотрены в решении Думы МО «Баяндай» «О бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 №15 (в редакции от 26.04.2019) в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Срок выполнения работ по благоустройству общественной территории, согласно муниципальному контракту – 15.09.2019.

К проверке представлены акты приемки выполненных работ от 09.12.2019

(форма №КС-2):

- №1 на сумму 755348,00 руб.;
- №2 на сумму 970335,60 руб.;
- №3 на сумму 22227,71 руб.;
- №4 на сумму 13584,70 руб.

Итого: 1761496,01 руб.

Подрядчиком выставлен счет на оплату выполненных работ от 09.12.2019 №19 на сумму 1761496,01 руб.

Также имеется соответствующая справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Работы по контракту оплачены в полном объеме платежным поручением от 20.12.2019 №692428 на сумму 1761496,01 руб.;

При исполнении контракта согласно актам выполненных работ был обустроен 1 игровой комплекс, установлено 6 диванов и 3 урны, благоустроена общественная территория (площадка под игровым комплексом), всего с учетом НДС на сумму 1761496,01 руб.

К проверке представлены инвентарные карточки о принятии к бухгалтерскому учету 1 игрового комплекса стоимостью 1672866,01 руб., 6 диванов на сумму 77883,00 руб., и 3 урн на сумму 10747,02 руб., карточки составлены 27.07.2021, т.е. в ходе проверки – нарушение пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция 157н).

Администрацией МО «Баяндай» был заключен **муниципальный контракт от 16.12.2019 №ЭК 7-19** с ООО «Межотраслевая Компания Сибири», предметом которого являются **работы по устройству контейнерных площадок под ТКО** (цена контракта 6599300,00 руб.). Лимиты бюджетных ассигнований на исполнение данного контракта предусмотрены в решении Думы МО «Баяндай» «О бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 №18 (в редакции от 08.10.2019) в разделе «Охрана окружающей среды».

Срок выполнения работ по благоустройству общественной территории, согласно муниципальному контракту – 26.12.2019.

К проверке представлены акты приемки выполненных работ (форма №КС-2):

- от 23.12.2019 №1 на сумму 2038280,00 руб.;

- от 25.12.2019 №2 на сумму 4561020,00 руб.

Итого: 6599300,00 руб.

Подрядчиком выставлены счета на оплату выполненных работ:

- от 23.12.2019 №20 на сумму 2038280,00 руб.;

- от 25.12.2019 №21 на сумму 4561020,00 руб.

Итого: 6599300,00 руб.

Также имеются соответствующие справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Работы по контракту оплачены в полном объеме платежными поручениями:

- от 24.12.2019 №7562019 на сумму 2038280,00 руб.;

- от 26.12.2019 №836469 на сумму 2500000,00 руб.;

- от 27.12.2019 №885718 на сумму 2061020,00 руб.

При исполнении контракта согласно акту выполненных работ было обустроено 45 контейнерных площадок с навесом на 5 контейнеров под ТБО стоимостью 101356,00 руб. каждая, общая стоимость контейнерных площадок 4561020,00 руб. Также в рамках исполнения контракта были приобретены и доставлены 225 контейнеров стоимостью 7340,00 руб. каждый, общая стоимость контейнеров 1651500,00 руб., всего с учетом перевозки и НДС 2038280,00 руб.

К проверке представлены: инвентарная карточка о принятии к бухгалтерскому учету мусорных контейнеров на сумму 2038280,00 руб., инвентарная карточка о принятии к бухгалтерскому учету контейнерных площадок под ТКО на сумму 4561020,00 руб., карточки составлены 20.07.2021 и 27.07.2021, т.е. в ходе проверки – нарушение пункта 11 Инструкции 157н.

В рамках данной проверки произведен визуальный осмотр, результаты которого изложены в актах визуального осмотра.

В результате проверки установлено, что муниципальные контракты №ЭК 2-19 от 25.07.2019г. и №ЭК 7-19 от 16.12.2019г. исполнены в полном объеме.

Акты по результатам проверки направлены в прокуратуру
Баяндаевского района.